Guia de aprendizaje no presencial

Informacion de docencia no presencial durante periodo extraordinario COVID-19

1 Informacion esencial de la asignatura

Nombre Direccién de Proyectos

Titulacion Master Universitario Ingenieria Informatica

Curso Primer Curso

Semestre Segundo Semestre

Coordinacién Juan Carlos Crespo Zaragoza — crespozj.upm@gmail.com

Moodle https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=6508
Otros recursos | -

2 Cuaderno de actividades

Esta asignatura desarrolla su contenido tedrico donde se cuentan sdlo los fundamentos, al mismo tiempo
gue realiza una practica que debe ser entregada por capitulos, conforme se avanza en teoria. Durante la
realizacidn de la practica se produce la clarificacidn y asimilacién de los fundamentos.

Este afio se debe realizar como practica, el Plan de Gestidn de Proyecto para el desarrollo de un Sistema de
Aparcamiento Regulado denominado WisePARK.

Este afio se han creado grupos de 3 alumnos.
De forma presencial si han presentado y corregido los siguientes entregables:

1) Entendimiento de la Practica
2) Ciclo de Vida

Todas las medidas que se recogen seguidamente estan encaminadas a facilitar al alumno las entregas
programadas, resolviendo todas las dudas que pudiera tener tanto de teoria como de la practica elegida.

Fecha Resumen de actividad Medio
12/3/2020 Normalmente se suben las transparencias Mail
conforme se avanza en teoria. Este afo se han
subido TODAS las transparencias de la asignatura
para facilitar el auto-estudio.

Cualquier duda: crespo.dp.upm@gmail.com.
12/3/2020 Comunicacion a los alumnos de que la entrega Mail
prevista de la Estructura de Paquetes de Trabajo
prevista presencialmente para la clase del dia 16
de abril, debe realizarse por escrito de forma
asincrona no presencial, el dia 23/3/2020



https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=6508

wdll POLITECNICA

Fecha

Resumen de actividad

Medio

23/3/2020
al 3/04/2020

Correccidn de la Estructura de Paquetes de
Trabajo. Adaptacién por parte de los alumnos
segln los comentarios recibidos

Mail o bluejeans (Call o Video
Conferencia)

25/3/2020 Comunicacién a todos los alumnos de la Moodle y Mail

planificacién de la asignatura (en modalidad NO

presencial) hasta el dia 20 de abril de 2020
23/3/2020 al Correccién de a Descomposicion de Paquetes de | Mail o bluejeans (Call o Video
27/4/2020 Trabajo. Adaptacion por parte de los alumnos Conferencia)

segln los comentarios recibidos




3 Plan de trabajo provisional

Aqui se recoge el plan de trabajo de la asignatura de obligado cumplimiento para los alumnos, pues son
actividades evaluables segun la Guia. La recopilacién de todas las entregas constituye la Memoria del Plan
de Gestidn de Proyecto, que debera entregarse y defenderse en clase (o via NO presencial, si la condicion
de excepcidn se mantuviera)

Se recoge a continuacion la Planificacién de toda la asignatura. Cualquier duda sobre la planificacidn,

preguntar a: crespo.dp.upm@gmail.com

Fecha Resumen de actividad Tipo Medio
23/3/2020 Entrega de la Descomposicidn asincrona Mail / Moodle
de Paquetes de Trabajo
23/3/2020 al | Correccion de a Asincrona/sincrona Mail o bluejeans (Call o
27/4/2020 Descomposicién de Paquetes Video Conferencia)
de Trabajo. Adaptacién por
parte de los alumnos segun los
comentarios recibidos
23/3/2020 Realizacion del Seminario de asincrona Mail Moodle
al dia MSProject (ya estan subido el
08/4/2020 material en Moodle). Debéis
tenerlo completado para la
vuelta de Semana Santa. No hay
un entregable, aunque debéis
darle feedback a Antonio Ruiz:
aruiz@fi.upm.es
14/3/2020 al | Estudio del tema Grupos de Asincrona/sincrona Mail o bluejeans (Call o
20/4/2020 Interés, y consulta de dudas: Video Conferencia)
crespo.dp.upm@gmail.com
20/4/2020 Entrega por escrito de la Matriz | asincrona Mail
de Analisis de Grupos de
Interés: Poder / Interés
20/4/2020 al | Correccidn de la Matriz Asincrona/sincrona Mail o bluejeans (Call o
25/4/2020 Poder/Interés para la gestion de Video Conferencia)
los Grupos de Interés.
Adaptacién por parte de los
alumnos segln los comentarios
recibidos
20/4/2020 al | Estudio de los temas Gestion de | Asincrona/sincrona Mail o bluejeans (Call o
4/5/2020 Tiempos y Gestion de Costes, y Video Conferencia)
consulta de dudas:
crespo.dp.upm@gmail.com
4/5/2020 Entrega Gantt con tiempos y asincrona Mail
Costes




Fecha

Resumen de actividad

Tipo

Medio

4/5/2020al | Correccion del Gantt Asincrona/sincrona Mail o bluejeans (Call o
8/5/2020 (planificacion con tiempos y Video Conferencia)
costes). Adaptacién por parte
de los alumnos segun los
comentarios recibidos
4/4/2020 al Estudio de los temas Gestion de | Asincrona/sincrona Mail o bluejeans (Call o
14/5/2020 Compras y Gestion de Riesgos, y Video Conferencia)
consulta de dudas:
crespo.dp.upm@gmail.com
18/5/2020 Entrega Gestidon de Comprasy asincrona Mail
Gestidn de Riesgos
Correccion Gestion de Compras | Asincrona/sincrona Mail o bluejeans (Call o
y Gestidén de Riesgos. Video Conferencia)
Adaptacién por parte de los
alumnos segun los comentarios
recibidos.
18/5/2020 al | Preparacion de la Entrega de la | Asincrona/sincrona Mail o bluejeans (Call o
22/5/2020 Memoria Final del Plan de Video Conferencia)
Gestidn de Proyecto
(recopilacidn de os entregables
anteriores)
25/5/2020 Presentacién / Defensa oral, de | sincrona Skype o Presencial en
Ultimo dia la Memoria de Plan de Gestidn funcién de la situacion
de Clase de Proyecto.
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